

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
水第8号		三根本川内間導・配水管布設替工事(2工区)		
工事等場所				<p>当初</p> <p>広域水道解散に伴う不足水量を補填するため、余力のある本川内水源から導水管を整備し、併せて老朽配水管(S54年布設管)の更新を行い経費節減及び耐震化を図る。</p> <p>本川内13号導水管布設①HPPE100 276.0 本川内13号導水管布設②HPPE100 221.0 本川内低部配水管布設①HPPE100 257.5 本川内低部配水管布設②HPPE100 202.0 本川内低部配水管布設③HPPE100 80.0 給水装置工 9.0</p>
西彼杵郡長与町本川内郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 西山4-677-1		
	氏名	(株)寺尾工業		
契約年月日		平成29年6月27日		<p>第1回変更</p> <p>本川内13号導水管布設①HPPE100 273.7 本川内13号導水管布設②HPPE100 215.7 本川内低部配水管布設①HPPE100 263.1 本川内低部配水管布設②HPPE100 200.7 本川内低部配水管布設③HPPE100 85.9 給水装置工 10.0</p>
第1回契約変更年月日		平成29年10月18日		
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		31,008,960		<p>第2回変更</p> <p>第3階変更</p>
〃(1回変更)		32,865,480		
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	150日間		<p>1回目</p> <p>暗渠下越に伴う継手材の追加及び道路管理者の指示に伴う路面復旧面積の増加により変更を行う。</p>
	(1回変更)	150日間		
	(2回変更)			<p>2回目</p>
	(3回変更)			
(4回変更)				
随意契約における契約相手の選定理由				<p>3回目</p>
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				