

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
水第17号		丸尾団地内配水管布設替工事(3工区)		当初 老朽配水管(S.48年布設管)の更新を行い耐震化を図る。 配水管HPPEΦ100 245.8 配水管HPPEΦ75 134.4 配水管PEΦ50 240.6 給水装置工 57
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 三京町2842-1		
	氏名	平木工業(株)		
契約年月日				平成29年9月27日
第1回契約変更年月日				平成30年2月7日
第2回契約変更年月日				平成30年3月8日
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)				23,755,680
" (1回変更)				23,755,680
" (2回変更)				23,386,320
" (3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	150日間		1回目 給水管切替に係る住民との調整に時間を要するため工期を延長するもの。
	(1回変更)	180日間		
	(2回変更)	180日間		2回目 布設延長及び給水装置の減少により変更する。
	(3回変更)			
(4回変更)				
随意契約における契約相手の選定理由				
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				3回目