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平成 22 年 3 月 

長 与 町 建 設 部 管 理 課 



１．長寿命化修繕計画の目的  
 
１）背景 

長与町で管理する橋長１５ｍ以上の橋梁は全１７橋であり、今年

度長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は１６橋です。現在、供用年

数５０年以上の橋梁はありませんが、３０年後には１５橋（７１％）

になります。 

 近い将来、ほとんどの橋梁に維持・修繕または、架替え事業が発

生すると思われます。橋梁の高齢化が進む管理橋梁に対して、従来

の事後保全型の維持管理を継続した場合、維持管理コストが増加し、

厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確保のための適切な維持管

理を続けることが困難となる恐れがあります。 

 

２）目的 

今後、高齢化する橋梁の維持・修繕費用の増大に対応するため、

従来の対症療法的な修繕及び架替えから予防的な修繕および長寿命

化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、橋

梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わる費用の縮減を図り

つつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 年後（2039 年） 

 

※同一橋梁で橋種が異なるため、16 橋を 21 橋として分析している  
 
 
２．長寿命化修繕計画の対象橋梁  
 
 合計 

全管理橋梁数 106 

うち計画の対象橋梁数 16 

うちこれまでの計画策定橋梁数 0  
 

うち H21 年度計画策定橋梁数 16 

○ 長寿命化修繕計画の対象：橋長 15ｍ以上の橋梁  
 

 
 
３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針  
 
１）健全度の把握の基本的な方針  
健全度の把握については、長崎県橋梁マニュアルに基づいて概略点検を行い、健全度に

応じた点検頻度を設定します。  
 
２）日常的な維持管理に関する基本的な方針  
橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、通常点検（道路パトロール）

を実施するとともに、清掃や土砂詰まりの除去等、比較的に対応が容易なものについて

は、日常の維持作業により措置します。  

 
 

50年未満,
6橋,29%

50年以上,
15橋,71%

対象橋梁

21 橋

2009 年度現在 

架設 50 年以上 

経た橋梁なし  



４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針  
 
健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針とともに、予防的な修繕等の実施

を徹底することにより、修繕・架替えに係わる事業費の大規模化を回避し、ライフサイク

ルコストの縮減を図ります。  

 
 
５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期  
 
様式１－２による  
 
 
６．長寿命化修繕計画による効果  
 
予防保全を基本とした長寿命化修繕計画の実施により、従来の事後保全的な管理と比較し

50 年間で約 0.3 億円のコスト縮減が見込めます。 

   
1）事後保全型の事業費 50 年間総費用 1.8 億円 

2）予防保全型の事業費 50 年間総費用 1.5 億円 

3）コスト縮減効果 1.8－1.5＝0.3 億円のコスト縮減 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コスト比較のシミュレーション結果
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７．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者  
 
 

１）計画策定担当部署 

長崎県 長与町 建設部管理課 tel 095-883-1111 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

 

所 属  役 職  氏 名  

長崎大学 工学部 社会開発工学科  教 授  岡林 隆敏  

長崎大学 工学部 社会開発工学科  准教授  中村 聖三  

長崎大学 工学部 社会開発工学科  准教授  奥松 俊博  

長崎県 土木部 道路維持課  課 長  
田崎 敏昭  

（代理：村中 幸治）

長崎市 道路公園部 道路維持課  課 長  
松田 秀造  

（代理：古野 千里）

佐世保市 土木部 道路維持課  課 長  壹岐 健三  

壱岐市 建設課  課 長  桝崎 文雄  

雲仙市 道路河川課  課長補佐 岩永 英二  

南島原市 建設部 建設課  課 長  
松尾 澄秀  

（代理；小林 道昭）

松浦市 建設課  課 長  村田 政司  

五島市 建設課  課 長  富山 博彌  

対馬市 管理課  課長補佐 草葉 利治  

時津町 都市整備課  課 長  浜中 芳幸  

長与町 管理課  課 長  日野  勉  

川棚町 建設課  課 長  野口 常雄  

新上五島町 土木課  課 長  石司 貴英  
 



【様式１－２】

５．対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 対策を実施すべき期間を示す

高
い

や
や

高
い

や
や

低
い

低
い H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

榎ノ鼻橋 吉無田・南田川内線 36.0 1976 34 2009 ○ 点検
修繕

（支承補修）

定林橋 嬉里谷・佐敷線 39.6 1972 38 2009 ○ 点検

三根大橋 南田川内・三根線 168.2 1996 14 2009 ○ 点検

本川内橋 本川内・佐敷線 68.5 1980 30 2009 ○ 点検
修繕

（ひびわれ注入工法）

皆前橋 丸田谷線 38.0 1973 37 2009 ○ 点検 修繕
（ひびわれ注入工法）

横道橋 横道線 19.2 1996 14 2009 ○ 点検

三根橋 三根三反田線 19.4 1987 23 2009 ○ 点検

三反田橋 三根三反田線 19.0 1988 22 2009 ○ 点検

千石渕橋 帯田平線 19.1 1989 21 2009 ○ 点検

新吉無田橋 長与中央線 48.0 1991 19 2009 ○ 点検

駅前橋 駅前定林線 26.4 1987 23 2009 ○ 点検

浦上口橋 浦上口線 28.4 1974 36 2009 ○ 点検

杉ノ本橋 榎ノ鼻杉ノ本線 15.2 1981 29 2009 ○ 点検

皆前人道橋 １工区１０号線 35.2 1973 37 2009 ○ 点検
修繕

（ｹﾚﾝ＋塗替え）

三彩橋 嬉里線 47.8 1978 32 2009 ○ 点検

新浦橋 新浦線 43.0 1965 45 2009 ○ 点検 （ｹﾚﾝ＋塗替え＋部分取替え）

○

0 1 0 4 3 4 4 0 0 0

0 0 4 0 0 0 0 0

修繕

1

点検橋梁数 16

5

橋梁名 路線名

修繕橋梁数

対策の内容・時期橋長
(ｍ)

架設
年次

供用
年数

最新
点検
年次

健全度

 


