

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
水第3号		岡北地区(国道207号)配水管布設替工事		
工事等場所				
西彼杵郡長与町岡郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 女の都4-1-9		<p>第1回変更</p> <p>第2回変更 配水管布設工① HPPE Φ100 501.6 配水管布設工② HPPE Φ100 395.9 給水装置工 3箇所</p> <p>第3回変更</p>
	氏名	(株)ワカ		
契約年月日		平成29年5月18日		
第1回契約変更年月日		平成29年9月8日		
第2回契約変更年月日		平成30年2月15日		
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		23,617,440		
" (1回変更)		23,617,440		
" (2回変更)		24,402,600		
" (3回変更)				
工期	着工			<p>変更理由</p> <p>1回目 長崎振興局が発注している一般国道207号道路改良工事の道路拡幅工程に併せ、工期を延長する。</p> <p>2回目 長崎振興局との協議により、振興局発生道路拡幅区間の管布設工を夜間施工とする。</p> <p>3回目 </p>
	竣工(当初)	120日間		
	(1回変更)	280日間		
	(2回変更)	280日間		
	(3回変更)			
随意契約における契約相手の選定理由				
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				