

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表					
工事等番号		工事等名		工事等概要	
水第9号		三根本川内間導・配水管布設替工事(3工区)		当初 老朽配水管(S46年布設管)の更新を行い耐震化を図る。 配水管布設工⑥HPPEΦ150 230.0 配水管布設工④HPPEΦ75 139.0 配水管布設工⑤PEΦ50 198.0 給水装置工 13	
工事等場所 西彼杵郡長与町平木場・本川内郷地内					
工事等の種類		土木一式			
請負人	住所	長崎市 葉山1-32-16			
	氏名	星野管工設備(株)			
契約年月日		平成29年6月28日		第1回変更	
第1回契約変更年月日		平成29年10月18日			
第2回契約変更年月日				第2回変更	
第3回契約変更年月日					
請負契約額(当初)		22,872,240		第3回変更	
〃(1回変更)		24,710,400			
〃(2回変更)					
〃(3回変更)					
工期	着工			変更理由	
	竣工(当初)	120日間		1回目	配水管⑥の接続箇所を変更し、仕切弁2箇所を追加する。また、道路管理者の指示により路面復旧を追加する。
	(1回変更)	120日間			
	(2回変更)			2回目	
	(3回変更)				
(4回変更)					
随意契約における契約相手の選定理由					
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				3回目	