

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
85113第2号		西高田線都市計画決定変更及び事業認可変更業務委託		
工事等場所 西彼杵郡長与町 高田郷 地内				
工事等の種類		設計		
請負人	住所	長崎市中里町1182-1		
	氏名	株福山コンサルタント長崎営業所		
				第1回変更
契約年月日		平成29年6月28日		
第1回契約変更年月日		平成30年12月14日		第2回変更
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
				第3回変更
請負契約額（当初）		3,564,000		
〃（1回変更）		3,956,040		
〃（2回変更）				
〃（3回変更）				変更理由
工期	着工			
	竣工（当初）	180日間		
	（1回変更）	276日間		
	（2回変更）			
	（3回変更）			
随意契約における契約相手の選定理由				1回目
				2回目
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				3回目