

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
下第1号		長与ニュータウン地区污水管布設工事		
工事等場所 西彼杵郡長与町 吉無田・三根郷 地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 西山4-677-1		
	氏名	(株)寺尾工業		
契約年月日		平成29年5月18日		第1回変更
第 回契約変更年月日		平成29年8月9日		
第 回契約変更年月日				
第 回契約変更年月日				
				第2回変更
請負契約額 (当初)		8,634,600		
第1回契約変更年月日		10,325,880		
第2回契約変更年月日				
				第3回変更
第3回契約変更年月日				
工期	着工			変更理由
	竣工 (当初)	90日間		
	(1回変更)	90日間		
	(2回変更)			
	(3回変更)			
				2回目
随意契約における契約相手の選定理由				
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				3回目

1回目
計画ルート上の既設埋設管を調査する為
に試掘を行った。既設埋設管が支障とな
ったため埋設ルートを設計ルートを設
計時と比較し道路中央側寄りへと変更し
た。これに伴い、区画線工、道路鋸工等
が追加となり、さらに道路管理者の指示
により舗装面積が増加した。また汚水流
量が多いことから管接続の際に水替えの
必要性も生じた。