

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表					
工事等番号		工事等名		工事等概要	
水第13号		丸尾団地内配水管布設替工事(1工区)		当初 老朽配水管(S.60年布設管)の更新を行い耐震化を図る。 配水管HPPEΦ100 11.0 配水管HPPEΦ75 413.0 配水管PEΦ50 218.0 給水装置工 70	
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内					
工事等の種類		土木一式			
請負人	住所	長崎市 住吉町13-19			
	氏名	(有)住吉設備			
契約年月日					第1回変更
平成29年8月15日					
第1回契約変更年月日				第2回変更	
平成29年12月15日					
第2回契約変更年月日					
第3回契約変更年月日				第3回変更	
請負契約額(当初)		26,482,680			
〃(1回変更)		26,482,680			
〃(2回変更)					
〃(3回変更)					
工期	着工			変更理由	
	竣工(当初)		150日間		1回目
	(1回変更)		195日間		
	(2回変更)				2回目
	(3回変更)				
(4回変更)					
随意契約における契約相手の選定理由				3回目	