

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表					
工事等番号		工事等名		工事等概要	
水第14号		丸尾団地内配水管布設替工事(2工区)		当初 老朽配水管(S.52年布設管)の更新を行い耐震化を図る。 配水管HPPEΦ100 340.5 配水管HPPEΦ75 82.0 配水管PEΦ50 242.5 給水装置工 59	
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内					
工事等の種類		土木一式			
請負人	住所	長崎市 川平町281-1			
	氏名	(有)長崎住宅設備			
契約年月日		平成29年8月15日		第1回変更	
第1回契約変更年月日		平成29年12月28日			
第2回契約変更年月日				第2回変更	
第3回契約変更年月日					
請負契約額(当初)		24,762,240		第3回変更	
〃(1回変更)		24,900,480			
〃(2回変更)					
〃(3回変更)					
工期	着工			変更理由	
	竣工(当初)	150日間		1回目	給水装置工を4ヶ所追加する。
	(1回変更)	150日間			
	(2回変更)			2回目	
	(3回変更)				
(4回変更)					
随意契約における契約相手の選定理由				3回目	
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係					