

様式第6号(第18条及び第21条関係)

| 契約内容一覧表 | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------|--|--|
| 工事等番号 | | 工事等名 | | 工事等概要 |
| 29長与住委第1号 | | 長与町空き家住宅等実態把握調査業務委託 | | |
| 工事等場所 | | | | |
| 西彼杵郡長与町地内 | | | | |
| 工事等の種類 | | 測量 | | |
| | | | | |
| 請負人 | 住所 | 長崎市 興善町2-24 | | 第1回変更 第2回変更 第3回変更 |
| | 氏名 | (株)パソ長崎支店 | | |
| | | | | |
| 契約年月日 | | 平成29年8月25日 | | |
| 第1回契約変更年月日 | | 平成30年1月15日 | | |
| 第2回契約変更年月日 | | | | |
| 第3回契約変更年月日 | | | | |
| | | | | |
| 請負契約額(当初) | | 3,548,880 | | 第3回変更 |
| 〃(1回変更) | | 3,782,160 | | |
| 〃(2回変更) | | | | |
| 〃(3回変更) | | | | |
| | | | | |
| 工期 | 着工 | | | 変更理由 |
| | 竣工(当初) | ~H30/1/31 | | 1回目 アンケート調査並びに空き家候補机上調査の結果、現地調査数が増加した事による変更を行う。 |
| | (1回変更) | ~H30/1/31 | | |
| | (2回変更) | | | 2回目 3回目 |
| | (3回変更) | | | |
| (4回変更) | | | | |
| 随意契約における契約相手の選定理由 | | | | 3回目 |
| 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係 | | | | |