

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
水第17号		丸尾団地内配水管布設替工事(3工区)		当初 老朽配水管(S.48年布設管)の更新を行い耐震化を図る。 配水管HPPEΦ100 245.8 配水管HPPEΦ75 134.4 配水管PEΦ50 240.6 給水装置工 57
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 三京町2842-1		
	氏名	平木工業(株)		
契約年月日		平成29年9月27日		第1回変更
第1回契約変更年月日				第2回変更
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		23,755,680		第3回変更
〃(1回変更)				
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工	150日間		変更理由
	竣工(当初)			1回目
	(1回変更)			
	(2回変更)			
	(3回変更)			
(4回変更)	2回目			
随意契約における契約相手の選定理由				3回目