

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
長与産第1号		百合野農道地籍測量図等作成業務委託		
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内				
工事等の種類		測量		
請負人	住所	長崎市 高尾町46-27		
	氏名	(株)工藤測量設計		
				第1回変更
契約年月日		平成29年10月18日		
第1回契約変更年月日		平成30年3月1日		
第2回契約変更年月日				第2回変更
第3回契約変更年月日				
				第3回変更
請負契約額(当初)		3,348,000		
" (1回変更)		3,738,960		
" (2回変更)				
" (3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	150日間		
	(1回変更)	150日間		
	(2回変更)			
	(3回変更)			
随意契約における契約相手の選定理由				1回目 公共用地境界確定協議の追加に伴う変更をするものである。
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				2回目
				3回目