

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
29長与道維第15号		町道北部1号線法面補修工事(36・37法面)		
工事等場所 西彼杵郡長与町岡郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 三京町2842-1		
	氏名	平木工業(株)		
契約年月日		平成29年5月19日		第1回変更
第1回契約変更年月日		平成29年11月1日		
第2回契約変更年月日				第2回変更
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		22,021,200		第3回変更
〃(1回変更)		28,080,000		
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	180日間		
	(1回変更)	180日間		
	(2回変更)			
	(3回変更)			
(4回変更)			1回目	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、吹付砕工の数量を増工する。また、湧水箇所が見られたため、湧水処理工を追加する。 ・既存フェンスが支障となったためフェンスの撤去並びに設置工を追加する。 ・その他、現場精査による諸数量の増減を行う。
随意契約における契約相手の選定理由				2回目
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				3回目