

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
85415第54号		長与川親水公園復旧工事		
工事等場所				当初 長与川の役場前親水公園において、長与中央橋施工時に撤去された構造物等の復旧工事を行う。 魚巢ブロック L=8m 石張工 A=13㎡ 張芝工 A=680㎡
西彼杵郡長与町嬉里郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	西彼杵郡長与町 斉藤郷568		第1回変更 魚巢ブロック L=8m 石張工 A=27㎡ 張芝工 A=270㎡ 真砂土舗装工 A=117㎡
	氏名	(有)フレール長与支店		
契約年月日		平成29年11月6日		第2回変更 第3回変更
第1回契約変更年月日		平成30年2月7日		
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		4,448,520		第3回変更
〃(1回変更)		5,907,600		
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工			変更理由 1回目 現地立会の結果、橋梁下の張芝工は不適切と判断したため、張芝工から真砂土舗装に変更する。その他精査による変更を行う。 2回目 3回目
	竣工(当初)	~H30/2/16		
	(1回変更)	~H30/2/16		
	(2回変更)			
	(3回変更)			
随意契約における契約相手の選定理由				
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				