

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表					
工事等番号		工事等名		工事等概要	
水第26号		丸尾団地内路面復旧工事(その2)		当初 丸尾団地内配水管布設替工事(1工区)に係る路面復旧を行う。 舗装工 As d=5cm 1630㎡	
工事等場所					
西彼杵郡長与町高田郷地内					
工事等の種類		舗装			
請負人	住所	長崎市 滑石1-29-48		第1回変更 第2回変更 第3回変更	
	氏名	大拓建設㈱			
契約年月日					平成29年12月25日
第1回契約変更年月日					平成30年3月19日
第2回契約変更年月日					平成30年3月28日
第3回契約変更年月日					
請負契約額(当初)				10,713,600	
" (1回変更)				10,713,600	
" (2回変更)				10,633,680	
" (3回変更)					
工期	着工			変更理由	
	竣工(当初)	~H30/3/23		1回目	
	(1回変更)	~H30/3/30			
	(2回変更)	~H30/3/30		2回目	
	(3回変更)				
(4回変更)					
随意契約における契約相手の選定理由				3回目	
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係					