

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
29長与道維第96号		町道並松線舗装修繕工事		
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市躑石1-29-48		
	氏名	大拓建設(株)		
契約年月日				第1回変更
		平成29年12月28日		
第1回契約変更年月日		平成30年2月16日		
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				第2回変更
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		10,615,320		
〃(1回変更)		11,685,600		
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
第3回変更				第3回変更
請負契約額(当初)		10,615,320		
〃(1回変更)		11,685,600		
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	~H30/3/9		
	(1回変更)	~H30/3/20		
	(2回変更)			
	(3回変更)			
(4回変更)				
1回目				警察からの要望により横断歩道の設置を追加する。その他、現場精査による諸数量の変更を行う。また現場と隣接する葬儀場、大型商業施設等との日程調整に不測の日数を要したため工期を平成30年3月20日まで延長する。
2回目				
3回目				
随意契約における契約相手の選定理由				3回目
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				