

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
水第2号		丸尾団地内路面復旧工事		
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 滑石1-29-48		
	氏名	大拓建設(株)		
契約年月日				第1回変更
		平成29年5月19日		
第1回契約変更年月日				第2回変更
		平成29年8月31日		
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)				第3回変更
〃 (1回変更)		9,331,200		
〃 (2回変更)		9,306,360		
〃 (3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	115日間		1回目 交通誘導員減による減額。
	(1回変更)	115日間		
	(2回変更)			2回目
	(3回変更)			
(4回変更)				
随意契約における契約相手の選定理由				3回目
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				