

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
29長与道委第1号		町道ニュータウン中央線擁壁変状調査業務委託(測量・調査・設計)		
工事等場所				<p>当初</p> <p>当該擁壁において亀裂等の異常が発見されたため、変状の進行性と変状の規模を把握するため動態調査を実施する。また、動態調査により得られた結果を元に当該擁壁の補修設計を行う。</p> <p>測量業務 N=1式 動態調査 N=1式 構造物補修設計 N=1式</p>
西彼杵郡長与町三根郷地内				
工事等の種類		地質調査		
工事等場所				
請負人	住所	諫早市 貝津ヶ丘489-15		第1回変更
	氏名	(株)かみか		
契約年月日				平成29年5月19日
第1回契約変更年月日				平成29年12月18日
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)				2,700,000
" (1回変更)				3,150,360
" (2回変更)				
" (3回変更)				
工期	着工			<p>変更理由</p> <p>1回目</p> <p>当初、もたれ式擁壁等による施工を予定していたが、用地関係及び支障物件の移設が大規模になる事から予備設計に切り替えて工法の比較検討を行った。その他、現地精査の結果、諸数量の増減を行う。</p> <p>2回目</p>
	竣工(当初)	~H29/12/22		
	(1回変更)	~H29/12/22		
	(2回変更)			
	(3回変更)			
(4回変更)				
随意契約における契約相手の選定理由				3回目
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号関係				