

長与町立図書館整備計画検討委員会のあゆみ

<平成24年度>

回	開催日時	主 な 協 議 題	備 考 (事前検討・準備物 他)
1	7 / 6 10:00 ~ 11:40	委員委嘱状の交付 委員自己紹介 正副委員長の選出(正:二羽先生 副:小袋さん) 協 議 ・今後の委員会の進め方 ・その他	テキスト購入 「図書館施設特論」
2	10 / 16 9:30 ~ 17:00	第 1 回 図書館視察研修の実施 (委員 7 名参加) 小城市民図書館(三日月館・小城館)の視察 施設・運営等に関する説明, 質疑・応答	・福祉協議会バス利用 ・開放的な三日月館 静かでシックな小城館
3	11 / 30 13:30 ~ 15:30	図書館視察の報告(小城市民図書館) 委員アンケート集約の説明と意見交換 協議スケジュールに関する検討 「作業部会」設置について	・「長与町にどんな図書館が欲しいのか」 ・ A・B 2 部会を組織 A : 施設・設備 等 B : アンケート・ネットワーク等
4	2 / 8 13:30 ~ 16:20	図書館に関する研修 (建設当時の取組, 事前の準備, 図書館像 等) 講師: 相良 裕 氏 (たらみ図書館副館長) ・多良見町役場職員から図書館へ。 ・様々な取組を企画し、市民に親しまれる図書館を創り上げる。 「基本計画」の構想(原案)に関する検討 作業部会別の検討 (代表者の決定, 資料作成分担の確認 等)	図書館 3 階 大ホール ・「基本計画」の構想
5	3 / 26 13:30 ~ 15:35	新図書館の基本理念・基本方針に関する検討 長与町・長与図書館の実態について 「魅力ある図書館の 8 つの要素」について 部会での重点的な検討・取組に関する検討 ・アンケート調査 ・サービス計画 ・ネットワーク構想 等 次年度の協議に関する確認	・全体会(確認) 部会 全体会(報告・提案) の流れで

<平成25年度>

回	開催日時	主 な 協 議 題	備 考 (事前検討・準備物 他)
	5 / 16	A 部会 ・新図書館の施設・設備について	
6	5 / 22 13:30 ~ 16:05	委員委嘱状の交付 (継続・新規1名) 年度末の意見・要望等の集約について コンパクトシティ構想推進委員会に向けて 「基本計画」、部会の課題の修正 部会別協議 ・新図書館の施設設備について ・アンケート調査について	・代表委員の選出 ・原案の簡略化
	6 / 13 14:00 ~	B 部会 ・アンケートの項目、実施方法等について ・図書館ネットワークについて	・平戸・岩国市アンケートを参考に
	6 / 18 13:30 ~	A 部会 ・新図書館の施設・設備について	・他県図書館の基本計画を参考に
7	6 / 28 14:00 ~ 16:10	コンパクトシティ構想推進委員会からの報告 各作業部会からの報告・提案 A : 新図書館の施設・設備について B : 町民アンケートの実施について 協 議 各作業部会ごとの確認・打合せ 全体への連絡、事務局連絡	
	7 / 10 14:00 ~	B 部会 ・アンケートの実施状況について ・図書館ネットワーク網について ・学校支援ネットワークについて	・福岡県小郡市立図書館の資料を参考に
	7 / 17 14:00 ~	A 部会 ・新図書館の施設・設備について ・公民館図書室との連携について	・他図書館の基本計画や設置状況を参考に
8	7 / 24 14:00 ~ 16:25	コンパクトシティ構想推進委員会からの報告 各作業部会からの報告・提案 ・新図書館の施設・設備について ・公民館図書室との連携について ・町民アンケートの実施状況について ・図書館ネットワーク網について ・学校支援ネットワークについて 協 議 各作業部会ごとの確認・打合せ 全体への連絡、事務局連絡	A 部会より B 部会より

9	8 / 23 9:00 ~ 18:00	第2回 図書館視察研修の実施 (委員9名参加) 福岡県小郡市立図書館の視察 施設・運営等に関する説明, 質疑・応答 ・ブックスタート事業について ・学校図書館の支援について 他 佐賀県武雄市立図書館の視察	
	9 / 11 14:00 ~	B 部会 ・町民アンケート集計状況について ・図書館関係団体向けアンケートについて ・学校支援ネットワークについて	・福岡県小郡市立図書館視察を参考に
	9 / 19 14:00 ~	A 部会 ・新図書館の施設・設備について ・設計者の選定方法について	
10	10 / 8 14:00 ~ 16:30	コンパクトシティ構想推進委員会からの報告 第2回図書館視察(8月小郡図書館)の報告 各作業部会からの報告・提案 ・設計者の選定について(プロポーザル方式) ・「ほほえみ号」の巡回について ・ゾーニングについて ・アンケート調査の集計結果について ・団体向けアンケート調査について 協 議 各作業部会ごとの確認・打合せ 全体への連絡、事務局連絡	団体アンケート ・学校図書校務員 ・社会教育委員 ・郷土誌友の会 ・文化協会 ・社会福祉協議会 ・産業・商業関係 他
	11 / 7 14:00 ~	A 部会 ・「基本計画書」の構成について ・蔵書の構成比率について ・ゾーニングについて	
	11 / 13 14:00 ~	B 部会 ・「基本計画書」の構成について ・「基本計画書」の原稿の検討	
11	11 / 29 13:30 ~ 17:00	講演会「図書館づくりは 町づくり」 講 師：才津原 哲弘 氏 ・千葉県、福岡県の図書館勤務を経て滋賀県旧能登川図書館長に就任。住民から「町の誇り」と称される図書館づくりを実現。 ・平戸市立総合情報センター(仮称)の基本計画策定委員会委員長としても活躍。 参加者からの質疑応答 長与町立図書館整備計画検討委員会	水道局3階会議室
	12 / 13 9:30 ~	代表者会 ・「基本計画書」の構成の見直し ・「基本計画書」の内容・原稿の検討	委員長とA・B作業部会の代表等で

12	1 / 22 14:00 ~	(拡大委員会) 図書館職員・図書館協議会との合同委員会 ・「基本計画書」(案)に関する質疑・協議 長与町立図書館整備計画検討委員会 ・拡大委員会の協議に関する確認 ・次回委員会の日程等の検討	各参加者には、12 / 27 に協議関係資料を送付
13	2 / 18 14:00 ~	「基本計画書」修正版A (はじめに~第2章)の提示 修正部分の確認と検討 拡大委員会の協議に関する確認 今後の計画(含次回委員会の日程)の検討	脚注、「ブックスタート事業」等 サービス網・ネットワーク網等 次回に郷土資料の研修
14	3 / 24 14:00 ~	郷土資料に関する研修 「基本計画書」修正版B、A (第3~5章)の提示 修正部分の確認と数値目標の検討 来年度のスケジュールの検討	講師：山下 繁 委員 図書館3階 大ホール で実施

<平成26年度>

回	開催日時	主 な 協 議 題	備 考 (事前検討・準備物 他)
15	5 / 22 14:00 ~ 16:45	委員委嘱状の交付 新規委員等自己紹介 協 議 ・「基本計画書」後半の数値目標に関する検討 ・「資料編」の検討 ・その他	
16	6 / 19 14:00 ~	「基本計画書」最終稿(案)の検討 「資料編」の確認・検討 その他	
17	7 / 17 17:00 ~	「長与町立図書館整備基本計画書」の答申 今後の予定について その他	
18	8 / 19 14:00 ~	「長与町立図書館整備基本計画書」に関して ・プロジェクトリーダーからの所感、質疑応答 「新しい図書館を考える」今後の連載について 基本計画ダイジェスト版の作成について その他 資料提供(人口規模別の蔵書数・床面積の統計グラフ)	新図書館建設プロジェクト チーム(基本構想)への引き継ぎ

全体会： 18回

部 会： A部会： 5回 B部会： 4回

代表者会： 1回

計 28回