

(様式1)

4長与教総発第744号

令和4年12月7日

文部科学大臣 殿

長与町長 吉田 慎一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長与町公立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度（1年間）

(担当)

長与町教育委員会教育総務課

住 所：長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1

担当者名：山下 泰明

電 話：095-883-1111

メールアドレス：koyoiku-
somu@town.nagavo.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年12月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、長与町ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に基づいた事業について、計画通りに実施できた。次年度以降についても防災機能強化事業を中心に事業を実施することとしており、経年劣化の状況を鑑み、優先順位をつけて事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。
また、防災機能強化事業以外の事業についても、事業の優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長与小学校体育館において、非構造部材の耐震化対策として外壁及び屋根材の改修工事を実施した結果、剥落・落下等の恐れが無くなり、安全性が向上した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
長与小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R3.7～R4.2	R4.2.10		