長与町橋梁長寿命化修繕計画

令和2年3月

(令和4年12月 一部改訂)

立 長 与 町 役 場 建 設 産 業 部 土 木 管 理 課

目 次

1 .	橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	管理橋梁の現状・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
3	棒 梁長寿命化修繕計画・・・・・・												a

1. 橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

1-1. 背 景

長与町が管理する橋梁は、全 112 橋 (橋長 15m 以上: 20 橋、橋長 15m 未満: 92 橋) 及び横断歩道橋 1 橋 (橋長 21m) であり、その内、架設年次が明らかでない橋梁が 78 橋 (約 70%) 存在します。

大村湾の湾奥部に位置しており、厳しい自然環境にある橋梁や鉄道を跨ぐ跨線橋も位置しています。

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持 管理を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確 保のための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されます。

1-2.目的

今後高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後保全型の修繕および架替えから 予防的保全型の修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、 橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域 の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。

※1:事後保全:変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法

※2:予防保全:変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法

※3:ライフサイクルコスト:構造物の使用期間中に係る建設費・管理費・維持補修費・取

壊し費等のコストの総額

1-3. 計画の策定

長与町ではこれまでに平成 21 年度、平成 24 年度の 2 回、橋梁長寿命化修繕計画を策定しています。

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。

また、道路橋全112橋に加え、横断歩道橋1橋も本計画の対象とします。

2. 管理橋梁の現状


2-1. 環境条件

長与町は、大村湾の湾奥部に位置しており、南に 長崎市、西に時津町、東は諫早市多良見町と接する 町です。

町の中央部に長与川が流れ、東側は標高約 450m の琴ノ尾岳を中心とする 300~400mの山々に囲まれた地形となっています。

北部に位置する橋梁については、飛来塩分や直接 的な塩分の影響等を受ける環境下に位置する橋梁 も多い状況で、塩害を受けやすい環境条件となって います。また、鉄道を跨ぐ跨線橋も存在します。


厳しい環境条件の橋梁や第三者への影響が大きい橋梁を有するため、事後保全的な修繕から予防保全的な修繕への転換を図るためにも、計画的に維持管理を行っていく必要があります。




2-2. 管理橋梁の内訳

(1) 橋種別内訳

長与町が管理する全112橋(横断歩道橋を除く)の橋種別内訳は以下の通りです。





	橋梁数	延長
PC 橋	32 橋	516. 2m
RC 橋	55 橋	262. 2m
鋼橋	5 橋	121.8m
その他	20 橋	409. 3m
合 計	112 橋	1, 309.5m
※参考 横断歩道橋(鋼橋)	1 橋	21. 0 m

(2)管理橋梁一覧

長与町が管理している橋梁は次頁より示す112橋です。

対象橋梁一覧表 (1/2)

	橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年次	橋長 (m)	幅員 (m)	使用材料	構造形式	所在地
1	00001-00	洗切橋	平木場線	1983	14. 2	7.4		その他	長崎県西彼杵郡長与三根郷
2	00003-00	東高田橋	東高田・三千隠線	1999	12	8.2	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
3	00004-00 00005-00	<u>榎ノ鼻橋</u> 定林橋	吉無田・南田川内線 嬉里谷・佐敷線	1976 1972	36 39. 6	16. 8 6. 7	PC橋 PC橋	ポステンT桁 その他(箱桁)	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
5	00005-00	嬉里谷橋	嬉里谷・佐敷線	不明	4. 1	7.4	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
6	000202-00	柿本橋	本川内・佐敷線	不明	4.7	10.1	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
- 7 8	00201-00	本川内橋	本川内・佐敷線	1980	68. 5	6.2	その他	その他(箱桁)	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
9	00203-00 00209-00	隠川内橋 開拓橋	平木場線 一本松・琴ノ尾開拓線	1982 不明	7.2	4.5	PC橋 RC橋	<u>プレテン床版</u> T桁	長崎県西彼杵郡長与町平木場郷 長崎県西彼杵郡長与町岡郷
10	00210-00	大越橋	大越線	- 不明	12. 8	5. 2	PC橋	その他(箱桁)	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
11	00302-00	山手橋	山手線	2018	5. 5	2.7	木橋	木橋	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
12 13	00303-00 00304-00	横道橋 長与ダム1号橋	横道線 長与ダム1号線	1996 不明	19. 2 27. 5	6. 2 4. 2		その他 その他(箱桁)	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
14	00305-00	尺郷1号橋	尺郷線	不明	13. 5	3.8		I 桁(不明)	長崎県西彼杵郡長与町平木場郷
15	00306-00	尺郷2号橋	尺郷線	不明	6.5	4	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町平木場郷
16	00316-00	田代橋 三反田橋	田代線	不明 不明	10. 4	2.6	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町三根郷 長崎県西彼杵郡長与町三根郷
17 18	00318-00 00330-00	二尺口筒 駅前橋	三根三反田線 駅前定林線	1987	19 26. 4	16.8	PC橋	ポステン中空床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
19	00331-00	中尾橋	駅前定林線	不明	4. 1	5.8	RC橋	その他	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
20	00343-00	百合野2号橋	百合野口線	不明	5	6.7	RC橋	門型ラーメン橋	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
21	00344-00 00346-00	百合野3号橋 杉ノ本橋	百合野第2団地1号線 榎ノ鼻杉ノ本線	不明 1981	3 15. 2	3. 8 7. 6		門型ラーメン橋 I桁(不明)	長崎県西彼杵郡長与町高田郷 長崎県西彼杵郡長与町高田郷
23	00340 00	宮下橋	宮下線	2004	12. 3	7. 2		プレテン中空床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
24	00352-00	第2中尾橋	丸田中尾線	不明	3. 9	3.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
25	00353-00	川添橋	川添線	不明	4.1	3.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
26 27	00354-00 00355-00	苦木の迫橋 開平橋	苦木ノ迫線 南田川内・丸田線	不明不明	5.4	3.6	R C 橋 R C 橋	中実床版 中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
28	00356-00	村川橋	二反田線	不明	3. 6	4. 1	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
29	00357-00	丸田アパート1号橋	丸田アパート1号線	不明	5. 1	10.7	RC橋	その他	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
30	00358-00 00359-01	飯盛橋 陰平橋	丸田アパート2号線 丸田陰平線	1981 不明	2.4	6.5	PC橋 RC橋	プレテン床版 中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
32	00360-00	鞍見橋		不明	2. 4	4. 5		中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
33	00362-00	1号橋	2 工区 1 号線	不明	4.3	6.7	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
34	00363-00 00364-00	2 号橋 眉岳橋	2 工区 2 号線 嬉里谷・丸田線	不明 不明	4. 2 3. 7	6.7	R C 橋 R C 橋	中実床版 その他	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
36	00365-00	三彩橋	磨里台・凡田麻 嬉里線	1978	47. 8	16.8	PC橋	プレテン中空床版	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
37	00366-00	1号橋	二丁間 1 号線	不明	3. 7	8.4	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
38	00367-00	2号橋	二丁間 1 号線	不明	3	19.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
39 40	00368-00 00369-00	3 号橋 4 号橋	二丁間 2 号線	不明不明	3.6	7. 9 6. 4	R C 橋 R C 橋	中実床版中実床版	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
41	00370-00	5号橋	二丁間 7 号線 二丁間 9 号線	不明	3	6.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
42	00372-00	尻無川橋	3工区19号線	不明	3	3. 3	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
43	00373-00 00374-00	水谷橋 坂口橋	佐敷川内線 佐敷川内線	不明不明	2. 6	4.4	R C 橋 R C 橋	中実床版中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷 長崎県西彼杵郡長与町岡郷
45	00374-00	佐敷1号橋	佐敷 1 号線	不明	2. 4	6.1	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
46	00376-00	満永一本松1号橋	満永一本松線	不明	3. 1	3.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
47	00377-00	満永一本松 2 号橋	満永一本松線	不明	2.6	3.5	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
48	00378-00 00379-00	満永一本松 3 号橋 満永一本松 4 号橋	満永一本松線 満永一本松線	不明不明	4. 6 3. 5	3. 9	R C 橋 R C 橋	中実床版中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷 長崎県西彼杵郡長与町岡郷
50	00315 00	満永一本松5号橋	満永一本松線	不明	6. 2	3. 9	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
51	00381-00	満永一本松 6 号橋	満永一本松線	不明	4	4.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
52 53	00382-00 00383-00	無名橋 5 一本松橋	白髪線 一本松線	不明不明	2. 9	4. 7 8. 4	R C 橋 その他	<u>中実床版</u> その他	長崎県西彼杵郡長与町岡郷 長崎県西彼杵郡長与町岡郷
54	00384-00	大堂川橋	潮井崎線	不明	6. 5	5. 9	PC橋	プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
55	00385-00	一号橋	北部7号線	不明	3. 6	7	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
56 57	00386-00 00387-00	一号橋 佐敷川内橋	北部8号線 佐敷川内1号線	不明不明	4. 5 3. 6	6 5	R C 橋 P C 橋	中実床版 プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷 長崎県西彼杵郡長与町岡郷
58	00388-00	四釜橋	<u> </u>	不明	7. 9	7.8	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
59	00389-00	おこ川橋	浜崎満永線	1965	6.8	7.1	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町岡郷
60	0039-00 00390-00	村田橋	崎田線	不明不明	2.8	3. 2	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷 長崎県西彼杵郡長与町岡郷
62	00391-00	満永川橋 崎ノ尾橋 2	浜崎満永線 崎ノ尾線	不明	4. 2 5. 5	3. 8 4. 7	R C 橋 P C 橋	中実床版 中実床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
63	00392-00	さくら橋	さくら通り線	1994	12	14.8	PC橋	プレテン中空床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
64 65	00394-00 307-00204-00	万渡川橋 丸尾橋	東高田線 丸尾団地線	不明不明	7.3	4. 4 5. 5	PC橋 RC橋	その他 中実床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷 長崎県西彼杵郡長与町高田郷
66	307-00204-00	羽太橋	丸田谷線	不明	3.3	5. 5	RC橋	中美休版 その他	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
67	307-00207-00	南田川内橋	南田川内線	不明	5	6.4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
68	307-00208-00	高野橋	南田川内線	不明	3. 1	6.7	石橋	石(レンガ)橋	長崎県西彼杵郡長与町丸田郷
69 70	307-00307-00 307-00308-00	山田橋 山田2号橋	山田線 山田 2 号線	2004 不明	12. 4 4. 9	7. 5 3. 5		プレテン床版 中実床版	長崎県西彼杵郡長与町平木場郷長崎県西彼杵郡長与町平木場郷
71	307-00309-00	枯木尾源八1号橋	枯木尾・源八線	不明	2.4	10.5	RC橋	その他	長崎県西彼彼杵郡長与町平木場郷
72	307-00310-00	粕山橋 毎 名 橋 1	粕山線	2008	5.8	4.8	RC橋	その他	長崎県西彼杵郡長与町平木場郷
73 74	307-00311-00 307-00312-00	無名橋 1 無名橋 2	一平集会所線 葉迫・枯木尾線	不明不明	3. 1 8. 5	3.4		中実床版 その他(箱桁)	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷 長崎県西彼杵郡長与町平木場郷
75	307-00312-00	無名橋3	・ 発切・葉迫線	不明不明	4.5	4.8	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町平木場郷
76	307-00314-00	無名橋 4	一平・七葉迫線	不明	3.5	3. 4	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
77	307-00315-00	早田橋	三根公民館線	1983	12.9	4	PC橋	プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町三根郷
78 79	307-00317-00 307-00319-00	三根橋 1 号橋	三根三反田線 緑ヶ丘 5 号線	1987 不明	19. 4 12	5. 2 7. 2	PC橋 PC橋	ポステン中空床版 プレテン中空床版	長崎県西彼杵郡長与町三根郷 長崎県西彼杵郡長与町三根郷
80	307-00320-00	1号橋	駅周辺2号線	不明	2. 2	4.3	RC橋	その他	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
81	307-00321-00	辻平橋	辻平2号線	不明	3. 9	3.8	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
82 83	307-00322-00 307-00323-00	千石渕橋 1 号橋	帯田平線 駅周辺 5 号線	1989 不明	19. 1 5. 5	7. 2	PC橋 PC橋	ポステン中空床版 プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
84	307-00323-00	1 万間	崎ノ尾団地1号線	不明	4.6	6.1	PC橋	プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
85	307-00325-00	1号橋	駅周辺6号線	不明	5. 5	9	PC橋	プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
86 87	307-00327-00	1 号橋 長与中央橋	長与中央線 長与中央線	不明不明	7.8	16. 6 19. 3		中実床版 その他	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
88	307-00329-00 307-00332-00		駅前定林線 駅前定林線	1981	4.3	6.5	R C 橋 P C 橋	プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
89	307-00333-00	浦上口橋	浦上口線	1974	28. 4	4.8	PC橋	ポステンT桁	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
90	307-00334-00	八反田橋	1工区1号線	不明	7.6	8.6		中実床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
91	307-00335-00 307-00336-00	五反田橋 下高田1号橋	1 工区 3 号線 下高田線	1973 不明	9.7	6. 8 5. 3	PC橋 PC橋	プレテン中空床版 プレテン床版	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 長崎県西彼杵郡長与町高田郷
93	307-00337-00	下高田橋	下高田線	1985	12.7	5	PC橋	その他(箱桁)	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
94	307-00338-00	山留橋	天満宮・時津線	不明	2. 2	4.3	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
95 96	307-00347-00 307-00348-00	山下橋 高田人道橋	榎ノ鼻杉ノ本線 西高田人道橋線	不明不明	12. 9 10. 9	7. 2 1. 7		プレテン中空床版 I 桁(鋼床版)	長崎県西彼杵郡長与町高田郷 長崎県西彼杵郡長与町高田郷
97	307-00348-00	二本木 1 号橋	さくら通り線	不明	4. 3	3. 7		中実床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
98	307-00350-00	二本木2号橋	さくら通り線	不明	5	3. 7	RC橋	中実床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
99 100	307-00371-00 307-01000-00	新浦橋	新浦線 元木・時津線	1965 2015	9, 5	4. 6 6. 2		I桁(不明) その他(RC床版)	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 長崎県西彼杵郡長与町高田郷
100	201 .01000_00	元木橋	レレント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4010	9.0	0.2	八し間	しい他(Kし床版)	以"例尔巴汉打印文 子門 向田鄉

対象橋梁一覧表 (2/2)

V1 89K	!橋梁一覧表								(2/2)
abla	橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年次	橋長	幅員	使用材料	構造形式	所在地
igsquare					(m)	(m)			
101		大越人道橋	大越人道橋線	1991	27. 7	1.5		プレテンT桁	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
102		高田越橋	高田越中央線	2004	19.6	15.8	PC橋	プレテン中空床版	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
103 104		新高田橋 三根大橋	平尾高田小学校線 南田川内・三根線	2014 1996	39. 2 168. 2	12 10	鋼リペット機 その他	I桁(非合成) その他	長崎県西彼杵郡長与町高田郷 長崎県西彼杵郡長与町三根郷
105			百合野線	1962	12. 3	9	その他	プレテン箱桁	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
106			長与中央線	1991	48	16.8	PC橋	プレテンT桁	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
	BR0-423076-00100	皆前橋	丸田谷線	1973	38	9.8	RC橋	プレテンT桁	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
	BR0-423076-00114		池堂西時津線	不明	3. 3	11.5	RC橋	箱桁	長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷
	BR0-423076-00115		大越中央線	不明	4.3	6		その他	長崎県西彼杵郡長与町本川内郷
	BR0-423076-00117		元木・時津線	不明	4.2	3.4	その他	その他	長崎県西彼杵郡長与町高田郷
111			西高田線 長与中央線	2017	37. 9	24. 5		その他	長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
112 113		2 万個 駅前広場線歩道橋	取前広場線 駅前広場線	不明 1997	4. 2	16 4			長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷
110	307 01040 00	M. 印. 公勿 M. 少 但 恒	MCHI/A 物形	1991	41	- 4	判(付)女(同	COLE	又嗣宋四级行师及子可占無山郊
-									
-									
<u> </u>									
<u> </u>									
<u> </u>									
<u> </u>									
<u> </u>									
<u> </u>						-			
<u> </u>						-			
-									
						-			
<u> </u>									
						-			
						-			
<u> </u>									
					-	-			
						-			
<u> </u>									
<u> </u>									
	ı		1	i .			i .		I.

(3)架設年次分布

長与町が管理する全 113 橋の内、架設年次が判明している橋梁は 34 橋です。その内、高度経済成長期以降に全体の82%である28橋が建設されており、建設後50年以上経過する橋梁は3橋(9%)です。


架設年次が判明していない橋梁が多い状況を踏まえると、今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進み、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必要となることが懸念されます。




(4)橋梁の年齢構成

長与町における管理橋梁の内、建設後 50 年以上を経過した橋梁数の割合は、現在の 9%から 20 年後には 59%、30 年後には 76%まで急激に増加します。

年齢別の橋梁割合 (令和元年度現在)



建設後50年以上の橋梁数の増加




2-3. 橋梁の維持管理

(1)維持管理に関する基本方針

通常点検(道路パトロール)、定期点検(点検 A・点検 B)、異常時点検により、橋梁の健全性を確認します。

※点検 A: 道路橋定期点検要領(国土交通省 道路局)に準じた点検であり、5年に1回の実施 を基本とする。


※点検 B: 橋梁定期点検要領(国土交通省 道路局 国道・防災課)に準じた点検であり、主に 補修工事実施前に実施する。



(2)管理橋梁の健全性

平成 26 年度より 5 年に1回の定期点検(近接目視点検)が義務化され、平成 31 年度で1巡目の定期点検が完了しています。

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で 決定しています。



長与町において1巡目の定期点検結果を受けて判定された全113橋の判定区分は以下の通りです。

判定区分	I	П	Ш	IV	計
橋梁数	50	60	3	0	113

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分

	区分	状態
Ι	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
П	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置
ш	了例体主权陌	を講ずることが望ましい状態。
Ш	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ
Ш	平别相直权陷	き状態。
IV	取為世界訊此	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高
IV	緊急措置段階	く、緊急に措置を講ずべき状態。

道路橋定期点検要領 P.3

平成31年2月 国土交通省 道路局

判定区分Ⅲの3橋については、今後5年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。

3. 橋梁長寿命化修繕計画

3-1. 老朽化対策における基本方針

- ▶ 計画は長与町が管理する全ての橋梁等 113 橋について策定し、適切な時期に修繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図ります。
- ▶ 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直しを行います。
- ▶ 対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用 状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断 し、決定します。
- ▶ 補修については、早期に修繕が必要な橋梁(判定区分Ⅲ以上)を優先着手し、その後は対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。

3-2. 新技術等の活用方針

橋梁の点検・診断においては、飛行型ロボット(橋梁点検専用ドローン)等のような新技術を積極的に活用することを検討します。また、補修等工事においても、新材料や新工法等の活用を検討し、修繕費用の縮減、作業の効率化に努めます。

3-3. 費用の縮減に関する具体的な方針

限られた維持管理費用の中で、効率的かつ確実な修繕・更新を行います。具体的には、点検等で得られた情報を基に、予防保全に努め、個別施設の修繕費用の低減化を図るとともに、地域住民の利用状況や社会情勢等の変化に応じて橋梁、横断歩道橋等の集約化・撤去も視野に入れながら、費用の縮減を図ります。

(1)取り組み方針

長与町が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取り 組みます。


- ▶ 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。
- ▶ 安全・安心な道路交通網を確保します。
- ▶ 維持管理コストの縮減を図ります。

定期的な点検の実施

- ▶ 5年に1度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。
- ▶ 橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。
- ▶ 早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。
- ▶ 架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。


(2) 予防保全による効果

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、橋梁の健全性が高い状態を保ちます。



(3) ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。



ケース1:予防保全型の修繕(損傷が深刻化する前に修繕を実施)

ケース 2: 事後保全型の修繕(損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施)

3-4. 橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命 化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失 を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50年間で約14.6 億円のコスト縮減が見込めます。

300,000 250,000 24.6億円 200,000 (万円) 14.6億円 縮減) 150,000 中 世 10.0億円 100,000 50,000 0年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 45年 50年 35年 40年 経過年 ━━事後保全型 ━━ 予防保全型

長寿命化修繕計画策定の効果

事後保全型:部材健全度 HI=20以下で補修、予防保全型:最適投資案

コスト縮減効果の比較

①事後保全型の事業費(部材健全度 HI=20 以下で補修を行う) 50 年間総補修費: 24.6 億円

②予防保全型の事業費(最適投資案に従って補修を行う) 50年間総補修費:10.0億円

③コスト縮減効果 24.6 - 10.0 = 14.6 億円

3-5. 今後の維持管理計画

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲの 3 橋については、今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。

それ以降は、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。

今後の点検・修繕計画

	単位	計画年度											
	单位	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	合計	
修繕橋梁数	数	1	2	3	3	3	1	3	3	4	3	26	
修繕費	万円	3000	3073	2971	2690	1164	1299	962	1194	1028	1038	18419	
設計橋梁数	数	2	3	3	3	1	3	3	4	3	4	29	
設計費	万円	806	1447	1265	1265	431	1237	1237	1668	1209	1640	12205	
点検橋梁数	数	0	35	40	20	18	0	35	40	20	18	226	
点検費	万円	0	886	1059	668	692	0	886	1059	668	692	6610	
維持管理費計	万円	3806	5406	5295	4623	2287	2536	3085	3921	2905	3370	37234	

長与町橋梁個別	別施設計画対象	喬梁-	- 覧表(令和4年	∓ 12,	月更新	折)																			
		道路			如訳	供用	橋長	幅員	橋長	最新	判定		費用(万	5円) 点検費						カ内容					_
橋梁コード	橋梁名	種別	路線名	橋種	年次	年数	(m)	(m)	15m 以上	点検 年次	区分	修繕費	設計費	(回)	2019		2021	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
		_													H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
00001-00	洗切橋	町	平木場線	その他	1983	36	14. 2	7.4	_	2019	I	-	-	27	点検					点検			ひび割	れ注入他	点検 修繕
00003-00	東高田橋	町	東高田・三千隠線	その他 DC		20	12. 0	8. 2	_	2019	Π	522	403	27	点検				±+4	点検				設計	点検
00004-00 00005-00	榎ノ鼻橋 定林橋	町町	吉無田・南田川内線 嬉里谷・佐敷線	PC PC	1976 1972	43 47	36. 0 39. 6	16. 8 6. 7	0	2014	П	_	_	69 50	点検				点検	点検				点検	点検
00005 00	嬉里谷橋	町	嬉里谷・佐敷線	その他		-	4. 1	7.4		2019	I	_	_	25	点検					点検				\vdash	点検
000202-00	柿本橋	町	本川内・佐敷線	その他			4. 7	10. 1	_	2019	I	_	_	25	点検					点検				\vdash	点検
00201-00	本川内橋	町	本川内・佐敷線	その他		39	68. 5	6. 2	0	2019	п	_	_	54	点検					点検				\vdash	点検
00203-00	隠川内橋	⊞Ţ	平木場線	PC	1982	37	7. 2	4. 0	_	2020	Ш	196	403	23		点検		設計	修繕			修繕	ひび割れ	注入他	
00209-00	開拓橋	町	一本松・琴ノ尾開拓線	RC	不明	_	7. 0	4. 5	_	2018	I	1484	528	23			設計	修繕	点検			AM DA		点検	
00210-00	大越橋	町	大越線	PC	不明	_	12. 8	5. 2	_	2020	п	453	403	24		点検		ひび割れ	注入+炭	素繊維接	首他	設計 点検	修繕	ひび割れ	注入他
00302-00	山手橋	町	山手線	その他	2018	1	5. 5	2. 7	-	2018	I	_	_	23					点検					点検	
00303-00	横道橋	町	横道線	その他	1996	23	19. 2	6. 2	0	2019	I	_	_	42	点検					点検					点検
00304-00	長与ダム 1 号橋	町	長与ダム 1 号線	PC	不明	_	27. 5	4. 2	0	2021	I	_	_	40			点検						点検	igsqcut	
00305-00	尺郷1号橋	町	尺郷線	鋼	不明	_	13. 5	3. 8		2018	I	559	488	24			設計	修繕	点検	3種ケレ	ンA+塗替:	え他		点検	
00306-00	尺郷 2 号橋	町	尺郷線	その他	不明	_	6. 5	4. 0	_	2019	I	177	403	23	点検					点検			設計	修繕 れ注入他	点検
00316-00	田代橋	町	田代線	その他	不明	_	10. 4	2.6	-	2019		146	403	24	点検		設計	修繕	ひび割れ	点検			0011	10/1/16	点検
00318-00 00330-00	三反田橋 駅前橋	町町	三根三反田線 駅前定林線	その他 PC	不明 1987	32	19. 0 26. 4	7. 0 16. 8	0 0	2019	П	2928	431	42 60	点検			占绘	Mr. CH	点検	ひび割れ	注入46	点検	\vdash	点検
00330-00	中尾橋	町	駅前定林線 駅前定林線	RC	不明	٥٧	4. 1	5. 8		2017	П	188	403	22				点検	修繕		ひひ割れ 注入+断i		从快	点検	<u> </u>
00331-00	百合野 2 号橋	町	百合野口線	RC	不明	=	5. 0	6. 7	_	2017	п	-	403	25				点検	- ホ1天	5 0 ms/1			点検	//il 1火	設計
00344-00	百合野3号橋	町	百合野第2団地1号線	RC	不明		3. 0	3. 8	_	2021	I	_	-	22			点検	/M1X					点検	H	шАВІ
00346-00	杉ノ本橋	町	榎ノ鼻杉ノ本線	鋼	1981	38	15. 2	7. 6	0	2021	I	_	_	42			点検						点検		
00351-00	宮下橋	町	宮下線	PC	2004	15	12. 3	7. 2	_	2021	I	_	_	27			点検						点検		
00352-00	第2中尾橋	⊞T	丸田中尾線	RC	不明	_	3. 9	3. 4	_	2021	I	_	_	22			点検						点検		
00353-00	川添橋	町	川添線	RC	不明	_	4. 1	3. 4	_	2021	I	_	_	22			点検						点検		
00354-00	苦木の迫橋	町	苦木ノ迫線	RC	不明	_	5. 4	3. 6	_	2021	I	_	_	23			点検						点検		
00355-00	開平橋	町	南田川内・丸田線	RC	不明		4. 0	3. 6	ı	2019	I	_	_	22	点検					点検					点検
00356-00	村川橋	町	二反田線	RC	不明	_	3. 6	4. 1	_	2021	П	_	_	22			点検						点検		
00357-00	丸田アパート1号橋	町	丸田アパート 1 号線	RC	不明	_	5. 1	10.7	_	2021	I	311	403	26			点検				設計	修繕	点検		
00358-00	飯盛橋	町	丸田アパート2号線	PC	1981	38	4. 0	6. 5		2017	I	_	_	25				点検			ひび割	れ注入他	点検		
00359-01	陰平橋	町	丸田陰平線	RC	不明	_	2. 4	2. 0	_	2017	I	_	_	22				点検					点検		<u> </u>
00360-00	鞍見橋	町	鞍見線	RC	不明	_	2. 2	4. 5	_	2017	I	-	-	22				点検			<u> </u>		点検	$\vdash \vdash$	
00362-00	1号橋	町	2工区1号線	RC	不明	_	4. 3	6. 7	_	2017	I	254	431	25				点検	修繕	ひび割れ			点検	$\vdash\vdash\vdash$	
00363-00 00364-00	2 号橋 眉岳橋	町町	2 工区 2 号線 嬉里谷・丸田線	RC RC	不明	_	4. 2 3. 7	6. 7	_	2017	I	248	431	25 25				点検	修繕	ひび割れ	注人他		点検	$\vdash\vdash\vdash$	
00365-00	三彩橋	町	磨里台· 丸田禄 嬉里線	PC	不明 1978	41	47. 8	16.8	0	2017	П	5863		69		修繕	修繕	修繕	点検				点検	$\vdash \vdash \vdash$	
00366-00	1号橋	町	二丁間 1 号線	その他		-	3.7	8. 4	_	2019	I	_	_	25	点検	ひび割れ		מיזי עניו	M1X	点検			/M 1×	\vdash	点検
00367-00	2号橋	町	二丁間 1 号線	RC	不明		3. 0	19. 4	_	2017	I	_	_	26				点検		m p			点検	H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
00368-00	3 号橋	町	二丁間2号線	RC	不明	_	3. 6	7. 9	_	2018	I	_	_	25					点検					点検	
00369-00	4 号橋	町	二丁間7号線	RC	不明	_	3. 6	6. 4	_	2017	I	_	_	25				点検					点検		
00370-00	5号橋	町	二丁間 9 号線	RC	不明	_	3. 0	6. 4	_	2017	I	_	403	25				点検					点検	\Box	設計
00372-00	尻無川橋	町	3 工区 1 9 号線	RC	不明	_	3. 0	3. 3	_	2017	I	_	_	22				点検					点検		
00373-00	水谷橋	町	佐敷川内線	RC	不明	_	2. 6	4. 0	-	2017	I	_	_	22				点検					点検		
00374-00	坂口橋	町	佐敷川内線	RC	不明	_	2. 4	4. 4	_	2018	Ш	65	403	22			設計	修繕	点検					点検	
00375-00	佐敷 1 号橋	町	佐敷 1 号線	RC	不明	_	2. 7	6. 1	_	2017	I	_	_	25			ひび割 れ注入 +断面	点検					点検	ш	<u> </u>
00376-00	満永一本松 1 号橋	町	満永一本松線	RC	不明	_	3. 1	3. 4	_	2017	I	_	_	22	-		修復他	点検					点検		<u> </u>
00377-00	満永一本松 2 号橋	町	満永一本松線	RC	不明	_	2. 6	3.5	_	2017	I	_	_	22	-	_		点検					点検	$\vdash \vdash$	<u> </u>
00378-00	満永一本松3号橋	町	満永一本松線	RC	不明	_	4. 6 3. 5	3.9	_	2017	I	_	_	22	\vdash	-		点検					点検	$\vdash\vdash$	<u> </u>
00379-00 00380-00	満永一本松 4 号橋 満永一本松 5 号橋	町町	満永一本松線 満永一本松線	RC RC	不明不明	_	6. 2	3. 6	_	2017	I	_	_	22				点検					点検	$\vdash\vdash$	
00380-00	満永一本松 6 号橋	町	満永一本松線	RC	不明不明		4. 0	4.4	_	2017	I	_	_	22				点検					点検	$\vdash\vdash$	
00382-00	無名橋 5	町	白髪線	RC	不明		2. 9	4. 7	_	2017	I	_	_	22				点検					点検	H	
00383-00	一本松橋	町	一本松線	その他		_	3. 7	8. 4	_	2019	I	166	403	25	点検					点検				設計	修繕点検
00384-00	大堂川橋	町	潮井崎線	PC	不明	_	6. 5	5. 9	_	2017	I	_	_	23				点検					点検		点検 加注入他
00385-00	一号橋	町	北部7号線	その他	不明	_	3. 6	7. 0	_	2019	I	_	_	25	点検					点検					点検
00386-00	一号橋	町	北部8号線	RC	不明	_	4. 5	6. 0	-	2017	I	154	403	22				点検	設計	修繕	ひび割れ	注入他	点検		
00387-00	佐敷川内橋	町	佐敷川内1号線	PC	不明	_	3. 6	5. 0	_	2017	Π	_	-	22				点検					点検	ひび割れ	注入他
00388-00	四釜橋	町	浜崎満永線	RC	不明	_	7. 9	7.8	_	2017	I	542	431	26				点検					設計 点検	修繕	
00389-00	おこ川橋	町	浜崎満永線	RC	1965	54	6.8	7. 1	1	2017	I	_	431	26				点検					点検		設計
0039-00	村田橋	町	崎田線	RC	不明	_	2. 8	3. 2	_	2019	I	_	403	22	点検					点検				Ш	設計点検
00390-00	満永川橋	町	浜崎満永線	RC	不明	_	4. 2	3.8	_	2017	Ι	_	_	22	<u> </u>			点検					点検	\sqcup	<u> </u>
00391-00	崎ノ尾橋2	町	崎ノ尾線	PC	不明	-	5. 5	4.7	_	2017	I	_	_	23	-			点検					点検	$\vdash \vdash$	
00392-00	さくら橋	町	さくら通り線	PC	1994	25	12.0	14.8	_	2017	I	_	_	28				点検					点検	$\vdash\vdash$	-
00394-00 307-00204-00	万渡川橋 丸尾橋	町町	東高田線 丸尾団地線	PC RC	不明不明		7. 3	4. 4 5. 5	_	2017	I	_	_	23		点検		点検				点検	点検	$\vdash\vdash$	
307-00204-00	羽太橋	_	丸田谷線	RC	不明不明	_	3. 3	4. 0	_	2020	I	_		22		点快	点検					点検		$\vdash\vdash$	<u> </u>
007-00200-00	27本個	ДΙ	ルロ台称	ΚU	小明	_	ა. ა	4. U		2021	1				<u> </u>		点筷	L	<u> </u>	L		点 梗		ш	Щ_

長与町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表(令和4年12月更新)

女子可情笨他。	別施設計画対象 「	筒采	一見衣(节和4年	F 12.	月史和	π)					$\overline{}$	対集	費用(万	EIII)	I				対策の	の内容	・時期	—	—	—	—
括 添二 1°	長 添力	道路	Dit did to	195 795	架設	供用	橋長	幅員		最新	判定			点検費	2010	0000	0001	0000				0000	0007	0000	
橋梁コード	橋梁名	種別	路線名	橋種		年数	(m)	(m)	I5m 以上	点検 年次	区分	修繕費	設計費	(回)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
											L				H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
307-00207-00	南田川内橋	町	南田川内線	RC	不明	_	5. 0	6. 4	_	2020	П	_	_	25		点検						点検		<u> </u>	<u> </u>
307-00208-00	高野橋	町	南田川内線	その他	不明	_	3. 1	6. 7	_	2020	П	_	_	25		点検						点検			<u> </u>
307-00307-00	山田橋	町	山田線	PC	2004	15	12. 4	7. 5	_	2021	I	_	_	27			点検					点検			
307-00308-00	山田 2 号橋	町	山田2号線	RC	不明	_	4. 9	3. 5	_	2020	П	_	_	22		点検						点検			
307-00309-00	枯木尾源八1号橋	町	枯木尾・源八線	RC	不明	_	2. 4	10.5	_	2018	I	-	_	25					点検					点検	
307-00310-00	粕山橋	町	粕山線	RC	2008	11	5. 8	4. 8	_	2020	П	_	_	23		点検						点検			
307-00311-00	無名橋 1	町	一平集会所線	RC	不明	_	3. 1	3. 4	_	2021	I	_	_	22			点検					点検			
307-00312-00	無名橋 2	町	葉迫・枯木尾線	PC	不明	-	8. 5	3. 6	_	2020	П	270	431	23		点検						設計 点検	修繕	ひび割れ	.注入他
307-00313-00	無名橋3	町	洗切・葉迫線	RC	不明	-	4. 5	4. 8	_	2021	I	-	_	22			点検					点検			
307-00314-00	無名橋4	町	一平・七葉迫線	RC	不明	-	3. 5	3. 4	_	2020	п	_	_	22		点検						点検			
307-00315-00	早田橋	町	三根公民館線	PC	1983	36	12. 9	4. 0	_	2020	Ш	454	431	24		点検		設計	修繕			修繕 点検	ひび割れ	注入他	
307-00317-00	三根橋	町	三根三反田線	PC	1987	32	19. 4	5. 2	0	2020	п	888	431	37		点検				設計	修繕	点検			
307-00319-00	1 号橋	町	緑ヶ丘5号線	PC	不明	_	12. 0	7. 2	-	2020	П	-	-	27		点検				ひび割	れ注入他	点検			
307-00320-00	1 号橋	町	駅周辺2号線	RC	不明	_	2. 2	4. 3	-	2020	II	_	_	22		点検						点検			
307-00321-00	辻平橋	町	辻平2号線	RC	不明	_	3. 9	3. 8	-	2020	п	131	431	22		点検						点検	設計	修繕	
307-00322-00	千石渕橋	町	帯田平線	PC	1989	30	19. 1	7. 2	0	2020	П	1211	431	42		点検			設計	修繕	修繕	点検		ひび割れ	注入他
307-00323-00	1 号橋	町	駅周辺5号線	PC	不明	_	5. 5	11.7	-	2020	П	_	_	26		点検				ひび割れ	.注入他	点検			
307-00324-00	崎ノ尾橋 1	町	崎ノ尾団地 1 号線	PC	不明	_	4. 6	6. 1	-	2020	II	-	_	25		点検						点検			
307-00325-00	1号橋	町	駅周辺6号線	PC	不明	_	5. 5	9. 0	-	2020	II	-	_	26		点検						点検			
307-00327-00	1 号橋	町	長与中央線	RC	不明	_	7. 8	16. 6	-	2020	п	_	_	27	l	点検					\Box	点検			
307-00329-00	長与中央橋	町	長与中央線	RC	不明	_	3. 6	19. 3	_	2020	п	472	403	26	l	点検					\Box	設計	修繕	ひび割れ	注入他
307-00332-00	丸田橋	町	駅前定林線	PC	1981	38	4. 3	6. 5	_	2020	П	179	403	25		点検						点検	設計	修繕	
307-00333-00	浦上口橋	町	浦上口線	PC	1974	45	28. 4	4. 8	0	2020	п	_	_	40		点検						点検		ひび割れ	注入他
307-00334-00	八反田橋	町	1工区1号線	RC	不明		7. 6	8. 6		2020	п	_	_	26		点検						点検			
307-00335-00	五反田橋	町	1工区3号線	PC	1973	46	9. 7	6. 8	_	2020	п	350	403	26		点検						点検		設計	修繕
307-00336-00	下高田 1 号橋	町	下高田線	PC	不明	_	4. 5	5. 3	_	2021	п	210	431	22			点検		設計	修繕		点検			れ注入他
307-00337-00	下高田橋	⊞T	下高田線	PC	1985	34	12. 7	5. 0	_	2021	п	_	_	24			点検		ш.н.	ひび割れ	注入他	点検			
307-00338-00	山留橋	町	天満宮・時津線	RC	不明		2. 2	4. 3	_	2021	I	_	_	22			点検					点検			
307-00347-00	山下橋	町	榎ノ鼻杉ノ本線	PC	不明		12. 9	7. 2	_	2021	I	_	_	27			点検					点検			
307-00348-00	高田人道橋	町	西高田人道橋線	鋼	不明		10. 9	1.7	_	2020	I	_	_	24		点検	/// // // // // // // // // // // // //					点検			
307-00349-00	二本木 1 号橋	町	さくら通り線	RC	不明	\equiv	4. 3	3. 7	_	2021	I	_	_	22		/M1X	点検					点検			
307-00350-00	二本木 2 号橋	町	さくら通り線	RC	不明		5. 0	3. 7	_	2021	I	_	_	22			点検					点検			-
307-00371-00	新浦橋	町	新浦線	鋼	1965	54	43. 0	4. 6	0	2018	I	_	_	44			灬1火		点検		\vdash	無1天	\vdash	点検	_
307-01000-00	元木橋	町	元木・時津線	RC	2015	4	9. 5	6. 2	_	2018	I	_	_	26							\vdash	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$		\vdash
		٠.							_						-				点検		\vdash	$\vdash \vdash \vdash$	$\vdash\vdash$	点検	\vdash
307-01010-00	大越人道橋	町	大越人道橋線	PC	1991	28	27. 7	1. 5	0	2018	I	_	_	40 54	 				点検		$\vdash\vdash$	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash \vdash$	点検	\vdash
307-01020-00	高田越橋	町	高田越中央線	PC	2004	15	19.6	15. 8	0	2018	I	_	_						点検		\vdash	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash \vdash$	点検	\vdash
307-01030-00	新高田橋	町	平尾高田小学校線	その他	2014	5	39. 2	12. 0	0	2018	Iπ		_	60	노쇼				点検	F 10	\vdash	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash \vdash$	点検	- A
BR0-423076-00001	三根大橋	町	南田川内・三根線	その他	1996	23 57	168. 2 12. 3	10.0	0	2019	I	_		85 27	点検				F 1A	点検	\vdash	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash \vdash$	F-10	点検
BR0-423076-00054		町		その他 DC		_		9.0	_		I	_	_		-				点検		$\vdash \vdash$	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash \vdash$	点検	F-14
BR0-423076-00055		町	長与中央線	PC	1991	28	48. 0	16.8	-	2018	I	_	_	69	-				点検		\vdash	$\vdash \vdash \vdash$	$\vdash \vdash$	1 − 2 ↑	点検
BR0-423076-00100		_	丸田谷線	PC	1973	46	38. 0	9.8	0	2018	I	_	_	50	<u> </u>				点検		$\vdash \vdash$	$\vdash \vdash \vdash$	$\vdash \vdash$	点検	₩
BR0-423076-00114		町	池堂西時津線	RC	不明	_	3. 3	11.5	_	2018	I	_	_	25	-				点検			$\vdash \vdash \vdash$	$\vdash \vdash$	点検	<u> </u>
BR0-423076-00115			大越中央線	その他	+	_	4. 3	6.0		2018		_	_	22					点検		\vdash	igsquare	$\vdash \vdash$	点検	<u> </u>
BR0-423076-00117		町	元木・時津線	その他	+	_	4. 2	3.4	-	2018	I	_	_	22					点検		\vdash	igsqcut	$\vdash \vdash$	点検	
BR0-423076-00118	-	町	西高田線	その他	-	2	37. 9	24. 5		2019	I	_	_	80	点検					点検	$\vdash \vdash$	igwdown	igwdown		点検
BR0-423076-00119	2号橋	町	長与中央線	その他	不明	_	4. 2	16.0	_	2018	I	_	_	25	<u> </u>				点検		igwdapprox	igsquare	igspace	点検	<u> </u>
											<u> </u>										ш		ш		Щ_
横断歩道橋	I		I											1		L.,									
307-01040-00	駅前広場線歩道橋	町	駅前広場線	鋼	不明	_	21.0	4. 0	0	2018	I	_	_	40					点検		\sqcup	igsqcut	igspace	点検	
											Ш_										\sqcup	ш	\sqcup		<u> </u>
修繕橋梁数 20 65年 (天田) 104													_	_		1	1	5	5		2	3	3		2
			修繕費(万円)									18419	_	_		2500	5000	8117	4080	4503	2099	961	1195	1029	1038
			設計橋梁数									_	29	_		0	4	2	3	1	1	3	4	2	4
			設計費(万円)									_	12205	_		0	1822	834	1265	431	403	1237	1668	1209	1640
	W 15 116 52 55											_	_	226		25	19	30	22	17	0	35	40	20	18
			点検費(万円)										_	6610		654	478	744	766	623	0	886	1059	628	692
											-						_	_	_					_	-